
B-05 

    总体结构内容不太合理，总体上是达不到论文的要求。项目的采购管理不能单纯是采购

计划与实施，具体意见见下面。由导师确定是否参加答辩。 

意见： 

（1） 工程项目采购管理中的一个重要内容是招投标，在论文中缺失，另外一个内容是合

同管理，在理论中描述了，而在内容中没有真正体现。 

（2） 项目采购管理主要章节包括的核心是采购计划、招投标管理、合同管理。 

（3） 项目进度计划是项目采购计划的基础，一般的内容应该包括在项目的概况中。 

 

N-02 

基本这样了。实际上修改的不多。 

意见： 

（1） 现状分析应该按流程优化的理论的过程去进行，现在只是描述和问题。 

（2） 优化是有具体的过程，缺少具体的优化过程，单纯叫优化设计，不知道具体的内容。 

（3） 工业 工程的改进方案需要有效果评价，这里缺少。 

 

S-01 

基本可以。 

意见： 

（1）题目的项目不具体，焦炉项目需要明确是新建还是改造项目 

（2）4.3 与第 4 章的名称不能相同 

（3）进度计划编制需要加优化 

（4）5.5 进度控制的实施的提法不合适，前面的内容也是监控的内容 

 

 

Y-02 

基本看指导老师的。 

意见： 

（1）题目不明确 ，缸盖项目是什么项目？应明确是研发项目，不是试制项目。另外在前面

需要加上公司的名称。研究的内容是进度控制方面题目应该是进度控制研究 

（2）第 2 章  理论不细化，应强调进度控制。 

（3）第 3 章  应是进度控制的现状。。。。 

（4）第 4 章、第 5 章 应是进度控制的改进方案与措施。 

 

Y-04 
 

问题： 

（1）题目上：企业一般是搬迁，不是动迁 

   题目应为：上海麒麟塑料厂异地搬迁项目风险管理研究 

（2）课题来源不是项目来源，是针对学生的选题方式，一般可以是结合工作实际，结合职

业生涯导向、文献查阅等 

（3）主要的是论文结构的问题 

     1）第 2 章的理论结构不准确 

     应是一般的风险的定义及项目风险的定义，再是项目风险管理的过程，再是应用的风



险管理的工具和方法 

     2）第 3 章 项目概况内容不完整 

     需要包括三级目录，应该包括项目的背景、项目的目标、计划，项目的特征、项目的

风险管理要求等 

3）第 4 章 项目的风险识别与评估 

一是要求三级标题 

二是识别与评估过程应用的具体方法的描述 

三是识别 与评估的结果 

4）第 5 章 风险的应对与控制 

一是三级标题 

二是应对的相应具体策略 

三是风险控制就包括在内 

 

N-07 意见 

 

基本可以： 

（1） 题目过长，一般不超过 25 个字，把基于的提法取消。 

     题目不准确“工程造价研究”本身的提法不合适，可以是“工程造价管理研究”或者  工

程造价控制研究。 

（2）内容上 

     第 2 章 理论 

其中 2.2 特点 一般不能作为一节，另外 需要 3 节以上 

第 3 章 应该是项目的概况，包括项目的工程造价影响因素 

第 4 章 应该是决策与设计阶段的工程造价确定与控制 

第 5 章 应该是建设施工阶段工程造价的控制与调整 


